Task Name	Start	End	Duration (days)
Upload files	12/20/2016	12/25/201	5
Model Interaction	1/22/2017	1/23/2017	1
Vrok.It QR	1/22/2017	1/28/2017	6
Hardware Detection	1/27/2017	1/29/2017	2
Viewable VR Model	1/28/2017	2/4/2017	7
Vrok.it Site ReDesign	2/5/2017	2/9/2017	4